



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственным заказчикам
Белгородской области
(по списку)**

Белгородский пр-т, 85-а, г. Белгород, 308000
тел. (4722) 35-35-53, факс (4722) 32-51-45
e-mail: bondarev_pr@belregion.ru
http://belgoszakaz.ru

19.05.2020 № 34-Р-06/430

На № _____ от _____

Об изменении условий контракта

Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области в рамках исполняемых полномочий по регулированию контрактной системы в сфере закупок сообщает, что в соответствии с положениями части 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 1 апреля 2020 года и до конца 2020 года заказчики при исполнении контрактов вправе изменить срок исполнения обязательств по контракту, и (или) цену контракта, и (или) цену единицы товара, работы, услуги, и (или) размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) при соблюдении следующих условий:

1. Изменения должны быть согласованы сторонами контракта (примерная форма соглашения прилагается);

2. Изменения возможны только, если контракт не исполним на прежних условиях по обстоятельствам, независящим от волеизъявления сторон, из-за распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

3. Заказчик обязан подготовить письменное обоснование о невозможности исполнить контракт на прежних условиях. Обоснование должно содержать причинно-следственную связь между невозможностью исполнения контракта на прежних условиях и распространением пандемии (примерная форма обоснования прилагается);


4. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение, в связи с возникновением новых обязательств. Дополнительное соглашение подписывается только после предоставления документов, подтверждающих новое обеспечение контракта;

5. Изменения контракта осуществляется на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса) (примерная форма проекта нормативно-правового акта прилагается);

6. Изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.И. Бондарев', written in a cursive style.

И.И. Бондарев

Приложение к письму

Примерная форма

Обоснование изменения срока исполнения обязательств по контракту №

ИКЗ _____

Заказчик

Наименование	
Юридический адрес	
Адрес электронной почты	
Номер контактного телефона	
Ответственное должностное лицо заказчика	

Поставщик/Исполнитель/Подрядчик

Наименование	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Адрес электронной почты	
Номер контактного телефона	
Ответственное должностное лицо поставщика	

Орган власти, принявший решение об изменении контракта: Правительство Белгородской области

Реквизиты решения органа исполнительной власти	
--	--

Существенные условия контракта

Реквизиты контракта/ИКЗ	
Предмет контракта	
Цена контракта (тыс. руб.) (пункт ___ Контракта)	

Срок исполнения обязательств по контракту (пункт __ Контракта)	
Объем выполненных обязательств по контракту на момент заключения дополнительного соглашения к контракту (тыс.руб.)	
Объем не выполненных обязательств по контракту на момент заключения дополнительного соглашения к контракту (тыс.руб)	
Обеспечение контракта: размер/вид/гарант/срок действия (пункт __ Контракта)	
Новый срок исполнения обязательств по контракту (пункт __ Контракта)	
Новое обеспечение контракта: размер/вид/гарант/срок действия (пункт __ Контракта)	
Обоснование невозможности исполнить контракт на прежних условиях	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>Например: На основании ч. 65 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжения Правительства Белгородской области _____, стороны контракта приняли решение об изменении срока исполнения контракта.</p> <p>Причины изменения:</p> <p>Обращение ООО «_____» от _____ 2020 г. о невозможности исполнить контракт в установленные сроки, в связи с объявлением нерабочих дней (или в связи с введением карантина или режима самоизоляции; или в связи с временной остановкой обучения в очной форме обучения</p>

	<p>или перевод обучения в дистанционный формат; или в связи с отменой или переносом мероприятия по причине запрета на проведение массовых мероприятий и т.д.).</p> <p>Указ Президента от 25.03.2020 № 206 о введении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г.</p> <p>Указ Президента от 02.04.2020 № 239 о введении нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г.</p> <p>Постановление Губернатора Белгородской области от 03.04.2020 г. № 36 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области».</p> <p>Информация о мерах, принятых ООО «_____» для исполнения государственного контракта № _____ от _____ г. на прежних условиях.</p> <p>Гарантийное письмо ООО «_____» от _____ г. о подтверждении исполнения обязательств по государственному контракту № _____ от _____ на новых согласованных условиях.</p>
Реквизиты дополнительного соглашения сторон контракта	

Руководитель заказчика

МП

**Распоряжение Правительства Белгородской области
от ___ мая 2020 года**

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установить, что при исполнении контрактов по перечню согласно приложению допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения указанных контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости таких контрактов.

**Губернатор
Белгородской области**

Е.С. Савченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Белгородской области
от ___ мая 2020 г. N _____

Перечень контрактов

Реквизиты контракта	Срок продления действия контракта
№ _____ от _____ года	До 25 декабря 2020 г.
№ _____ от _____ года	До 25 декабря 2020 г.
№ _____ от _____ года	До 25 декабря 2020 г.

Дополнительное соглашение № ___
к контракту на _____
от _____ 2020 г. № _____
ИКЗ _____

г. Белгород

_____ 2020 г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик/Исполнитель/Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее именуемое «Соглашение») к контракту на _____ от _____ 20-- г. № _____ (далее именуемый «Контракт») о нижеследующем:

На основании части 65 статьи 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независимых от Сторон обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и продлением нерабочих дней на основании Указа Президента от 02.04.2020 г. № 239, Стороны пришли к соглашению о продлении срока исполнения Контракта на _____ календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения (*или Стороны пришли к соглашению о продлении срока исполнения Контракта до 25.12.2020 года*).

Контракт остается без изменений в остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением.

1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи сторон:

Заказчик

Поставщик

М.П.


М.П.

СПИСОК РАССЫЛКИ СЛУЖЕБНОГО ПИСЬМА

от « 19 » мая 2020 № 34-1-00/430
(заполняется исполнителем)отправлено « _____ » _____ 20__ года
(заполняется отправителем)

Адресаты:	Способ рассылки	Отправка	Получение
Белгородская областная Дума	СЭД	1	
Избирательная комиссия области	ЭП	1	
Руководитель Администрации Губернатора области	СЭД	1	
Управление физической культуры и спорта области	СЭД		
Секретарь Совета безопасности области	СЭД	1	
Управление региональной безопасности			
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области			
Инспекция гостехнадзора области			
Первый заместитель Губернатора области – начальник департамента имущественных и земельных отношений области	СЭД	1	
Департамент имущественных и земельных отношений области			
Заместитель Губернатора области	СЭД	1	
Департамент внутренней и кадровой политики области			
Департамент цифрового развития области			
Управление по труду и занятости населения области			
Управление молодежной политики области			
Управление культуры области			
Управление государственной охраны объектов культурного наследия области			
Заместитель Губернатора области – начальник департамента финансов и бюджетной политики области	СЭД	1	
Департамент финансов и бюджетной политики области			
Управление государственного заказа и лицензирования области			
Заместитель Губернатора области – начальник департамента экономического развития области	СЭД	1	
Департамент экономического развития области			
Заместитель Губернатора области	СЭД	1	
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области			
Департамент образования области			
Управление социальной защиты населения области			
Управление ЗАГС области			
Управление по делам архивов области			
Заместитель Губернатора области – начальник департамента строительства и транспорта области	СЭД	1	
Департамент строительства и транспорта области			
Управление архитектуры и градостроительства области			
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области			
Управление государственного строительного надзора области			
Заместитель Губернатора области – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области	СЭД	1	
Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды области			
Управление ветеринарии области			
Управление лесами области			
Управление экологического и охотничьего надзора области			
Заместитель Губернатора области – начальник департамента ЖКХ области	СЭД	1	
Департамент жилищно-коммунального хозяйства области			
Управление государственного жилищного надзора области	СЭД	1	
Другие организации и управления			
ОГКУ «Центр бухгалтерского учета»	СЭД	1	
ОГКУ «Автопарк Администрации Губернатора Белгородской области»	СЭД	1	
ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС»	СЭД	1	
ОГБУ «Белгородский земельный фонд»	СЭД	1	
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»	СЭД	1	

Исполнитель



Сидорова В.А. 32-86-69

19.05.2020

(подпись, фамилия, инициалы, телефон, дата)